CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.053.168-59/2018	66372/2018	DIVINÓPOLIS	CAIXA	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA	ITAÚNA / MG	BAIRRO PIEDADE E MORADA NOVA	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..7/5572-10		01/03/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA RIO NEGRO	RUA MOZART MACHADO D	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2																																																		
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇO PRELIMINAR	1																																																
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1	2																																															
4	SARJETA	1	2																																															
5	SINALIZAÇÃO	1	2																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	51,05%	48,95%
	R$	139.672,00	133.927,33
Acumulado	%	51,05%	100,00%
	R$	139.672,00	273.599,33

ITAÚNA / MG, 13 de novembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: NEURIVAN GONÇAL
CREA / CAU: A71795-9