



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.053.168-59/2018	Nº SICONV 866372/2018	GESTOR CAIXA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	RECURSO OGU não-PAC		
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA			MUNICÍPIO / UF ITAÚNA/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO PIEDADE E BAIRRO MORADA NOVA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA DA RUA RIO NEGRO E MOZART MACHADO DE FARIA				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRROS PIEDADE E MORADA NOVA	REPASSE 232.380,95	CONTRAPARTIDA 41.218,38	INVESTIMENTO 273.599,33

Início Previsto

jan-20

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 fev-20	Parcela 2 mar-20
			-	(%)	51,05%	48,95%
			-	Repasse (R\$)	118.630,73	113.750,22
			-	CP Fin. (R\$)	21.042,03	20.176,35
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	139.672,76	133.926,57
			-	(%)	51,05%	100,00%
			232.380,95	Repasse (R\$)	118.630,73	232.380,95
			41.218,38	CP Fin. (R\$)	21.042,03	41.218,38
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00
			273.599,33	Acum. Inv. (R\$)	139.672,76	273.599,33
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA PIEDADE E MORADA NOVA	273.599,33	Acumulado (%)	51,05%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	139.672,76	273.599,33

Local: ITAÚNA/MG

Data: 13 de novembro de 2019

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: NEIDER MOREIRA DE FARIA

Cargo: PREFEITO